

# ZMLUVY O DIELO

## DODATOK č.1

### 1. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **AQUAMONT spol. s r.o.**  
Sídlo: 925 01 Matúškovo 339  
IČO: 31105696  
DIČ: 2020370286  
IČ DPH: SK2020370286  
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, Odd.: Sro, Vložka č. 363/T  
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.  
Číslo účtu: SK80 1111 0000 0013 2362 4007  
Zastúpený: Ing. Tomáš Pulen – konateľ spoločnosti

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

#### 1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Vrbová nad Váhom**  
Sídlo: Vrbová nad Váhom 91, 946 65 Vrbová nad Váhom  
IČO: 00306746  
DIČ: 2021035786  
Zastúpený: Peter Ilčík – starosta obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

### PREAMBULA

Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo „**VRBOVÁ NAD VÁHOM - TLAKOVÁ KANALIZÁCIA, ROZŠÍRENIE STAVBY**“ je uzatvorený na základe prepracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorého podstatou je umiestnenie zberných prečerpávacích šácht tlakovej kanalizácie na verejné priestranstvo.

### 2. PREDMET ZMLUVY

#### 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu „**VRBOVÁ NAD VÁHOM - TLAKOVÁ KANALIZÁCIA, ROZŠÍRENIE STAVBY**“ (ďalej len „**Dielo**“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie

(ďalej len „Projektová dokumentácia“), tvoriacej prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a to projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na ktoré bolo vydané Oprava v písaní pod číslom OU-KN-OSZP-2019/011491-2-Do zo dňa 20.6.2019.

Prílohou Zmluvy je Oprava v písaní a rozpočet.

### 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné podmienky Zmluvy o dielo zo dňa 29.04.2019 zostávajú v platnosti.

Za Zhotoviteľa:

- 8. 11. 2019

V Matúškove, dňa .....

.....

Za Objednávateľa:

- 8. 11. 2019

Vo Vrbovej nad Váhom, dňa .....

.....

